

ERRATA - CRONOGRAMA DO EDITAL DE PATROCÍNIO A EVENTOS 01/2024 - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM ALAGOAS - SEBRAE/AL

Onde se lê:

Etapas	Período
Publicação do edital	08/02/2024
Período de inscrições	08/02 a 24/03/2024
Análise das propostas enviadas	25/03 a 01/04/2024
Divulgação do resultado preliminar	02/04/2024
Período de interposição de recursos	03/04/2024
Análise de recursos	04/04 a 05/04/2024
Divulgação do resultado final	08/04/2024
Prazo para envio de peças de divulgação com	
aplicação da marca do SEBRAE e projeto de patrocínio	08/04 a 12/04/2024
/ plano de trabalho	
Formalização dos contratos de patrocínios	08/04 a 30/04/2024
Período de execução dos projetos	08/04 a 30/09/2024
Data limite para prestação de contas	15/11/2024

Leia-se:

Etapas	Período
Publicação do edital	08/02/2024
Período de inscrições	08/02 a 24/03/2024
Análise das propostas enviadas	25/03 a 01/04/2024
Divulgação do resultado preliminar	02/04/2024
Período de interposição de recursos	03/04/2024
Análise de recursos	04/04 a 10/04/2024
Divulgação do resultado final	11/04/2024
Prazo para envio de peças de divulgação com	
aplicação da marca do SEBRAE e projeto de	12/04 a 22/04/2024
patrocínio / plano de trabalho	



Formalização dos contratos de patrocínios	12/04 a 15/05/2024
Período de execução dos projetos	15/04 a 30/09/2024
Data limite para prestação de contas	15/11/2024

Maceió/AL, 08 de abril de 2024.

Comissão de avaliação Sebrae/AL